



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 февраля 2017 года

№ 24

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») администрации МО Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «О реализации мероприятий в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2017 году.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области «О реализации мероприятий в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2017 году (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление СМИ и разместить на официальном сайте администрации МО Мичуринское сельское поселение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО
Мичуринское сельское поселение

И.В. Леликов

План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2017 году

I. Общее описание "дорожной карты"

Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальной целевой программы, финансируемой с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

Целями "дорожной карты" являются:

оптимизация этапов и сроков выполнения работ;

упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию.

II. Формирование муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1. Формирование муниципальной программы				
1.1	Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ	В срок до 10 февраля текущего финансового года	Администрация МО Мичуринское СП	Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ
1.2	Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области"	В срок до 10 февраля текущего финансового года.	Администрация МО Мичуринское СП	Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ

1.3	Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования	В срок до 10 февраля текущего финансового года.	Администрация МО Мичуринское СП	Правовой акт Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты
2.	Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.			
2.1	Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2016 году за счет средств дорожного фонда	В течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение.	Администрация МО Мичуринское СП	Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.
2.2	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области	Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года.	Администрация МО Мичуринское СП	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.
2.3	Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов	При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий.	Администрация МО Мичуринское СП	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
3.	Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.			
3.1	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах			
	в том числе по плану мероприятий и по объектам:			
3.1.1	Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.	Администрация МО Мичуринское СП (муниципальный заказчик)	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.
3.1.2	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Мира от перекрестка с пер. Почтовый по ул. Мира +0.377 км (L-0.0,377 км, S- 1131 кв. м)	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.	Подрядчик	Подрядчик

3.1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.	Администрация МО Мичуринское СП, Подрядная организация	Акт ввода объекта в эксплуатацию.
3.2	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов			
4	Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока			
4.1	Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период .	В течение гарантийного периода.	Эксплуатирующая организация объекта.	Выявление недостатков технического состояния объекта.
4.2	Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта.	В течение гарантийного периода.	Подрядная организация	Выявление недостатков технического состояния объекта.
4.3	Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта.	В течение гарантийного периода.	Администрация МО Мичуринское СП (муниципальный заказчик), подрядная организация	Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.