Приложение №4 к соглашению от «13» апреля 2016г. № 9-с

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2016 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 01.10.2016 год.

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта)	Остаток не использованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МО Мичуринское сельское поселение	Массив ИЖС-2 ул. Больничная горка п. Мичуринское	Дорожная сеть, водопроводная сеть, уличное освещение	15 388 654	0	982 255	0	проведение процедуры	15 388 654	Работы не выполняются, муниципальный контракт не заключен	Отсутствуют

Целевое использование субсидии в сумме 0 (Ноль) рублей 00 копеек подтверждаю.

(цифрами и прописью)

Глава администрации муниципального образования _____ И.В. Леликов «03» октября 2016 года

Руководитель финансового органа муниципального образования _____ Е.А. Травкина «03» октября 2016 года