                                                                                                             Приложение №4 к соглашению от «13» апреля 2016г. № 9-с
Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2017 году из областного бюджета  на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 01.01.2018 год
	Наименование МО
	Наименование микрорайона (массива) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)
	Размер предоставленной субсидии, руб.


	Размер использованной субсидии, руб.
	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.
	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.
	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта)
	Остаток не использованной субсидии, руб., 

 с указанием причин возникновения остатка
	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)
	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом

	
	
	
	2016 г.

Освоенны в 2016 году 1 659 034,20
	2017 г.
	2016 г.
	2017 г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	5
	
	6
	7
	8
	9
	
	10
	11

	МО Мичуринское сельское поселение
	Массив ИЖС-2 ул. Больничная горка п. Мичуринское
	Дорожная сеть, водопроводная сеть, уличное освещение
	13 729 619,80
	52 335 278,00
	13 729 619,80
	10 258 160,58

	3 690 000,00
	1 531 134,91
	№ 09/16 от 02.12.2016 с ООО «СЗИ-Комплекс» - 77 042 400,0
	0,00
	42 077 117,42
работы выполняются согласно графику. Перенос сроков исполнения.
	муниципальный контракт  заключен,

выполняются работы согласно графику. Перенос сроков исполнения.
	


Целевое использование субсидии в сумме  23 987 780 (Двадцать три миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей 38 копеек подтверждаю.

Глава администрации муниципального образования                       _________     И.В. Леликов   «29» декабря 2017 года

Руководитель финансового органа муниципального образования  _________    Е.А. Травкина   «29» декабря 2017 года                                                                                                                      
