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ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образование Приозерский муниципальный район Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз          «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)

	Наимено-вание проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муници-пального образова-ния (рублей)*
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Закупка оборудования, монтаж и обустройство спортивной площадки по пер. Озерный, д. 7 в пос. Мичуринское:

- футбольные ворота с баскетбольной стойкой

- спортивный комплекс

-покрытие

- брусья
	1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

	0 шт.
0 шт.
0 шт.
0 шт.
	758 000,0
	714 000,0
	44 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	714 000,0

	Установка камер видеонаблюдения и систем оповещения на территории пос. Мичуринское, пер. Озерный, ул. Советская, ул. Первомайская:

- камеры видеонаблюдения

- громкоговорители

- усилитель
	5 шт.
5 шт.
1 шт.
	0 шт.
0 шт.
0 шт.
	371 000,0
	350 000,0
	21 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	350 000,0

	Итого
	15 шт.
	0 шт.
	1 129 000,0
	1 064 000,0
	65 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 064 000,0


	Глава администрации муниципального образования    ___________    И.В. Леликов     
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Специалист 1 категории      ___________   А.В, Полушкина
	
	
	

	                                                     (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       _________________________________________   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение 

к ежеквартальному отчету

                   на 01.07.2018 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения *
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Устойчивое развитие в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2020 годы»»

	1.
	Закупка оборудования, монтаж и обустройство спортивной площадки по пер. Озерный, д. 7 в пос. Мичуринское
	октябрь 2018 года
	Администрация МО Мичуринское сельское поселение
	Спортивная площадка по адресу: Ленинградская область, п. Мичуринское, пер. Озерный д. 7
	В соответствии со сроками

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур
	июнь 2018 года
	Администрация МО Мичуринское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	Задержка в согласовании сметной документации, заключение контракта в июле 2018

	1.2
	Выполнение работ по закупке, монтажу спортивной площадки.

	август 2018 года
	Администрация МО Мичуринское сельское поселение; подрядная организация
	Обустройство спортивная площадка по адресу: Ленинградская область, п. Мичуринское, пер. Озерный д. 7
	В соответствии со сроками

	1.3
	Приемка и оплата выполненных работ по закупке оборудования, монтажу и обустройству спортивной площадки по пер. Озерный, д. 7 в пос. Мичуринское
	октябрь 2018 года
	Администрация МО Мичуринское сельское поселение; подрядная организация
	Акт приемки-передачи заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	2.
	Установка камер видеонаблюдения и систем оповещения на территории пос. Мичуринское, пер. Озерный, ул. Советская, ул. Первомайская
	октябрь 2018 года
	Администрация МО Мичуринское сельское поселение; подрядная организация
	камеры видеонаблюдения и система оповещения на территории пос. Мичуринское, пер. Озерный, ул. Советская, ул. Первомайская 
	В соответствии со сроками

	2.1
	Проведение конкурсных процедур
	июнь 2018
	Администрация МО Мичуринское сельское поселение; подрядная организация
	Заключение муниципального контракта
	Задержка в согласовании сметной документации,
Заключение контракта в июле 2018

	2.2.
	Выполнение работ по закупке и монтажу камер видеонаблюдения и систем оповещения

	август 2018 года
	Администрация МО Мичуринское сельское поселение; подрядная организация
	Подключение камер видеонаблюдения и системы оповещения
	В соответствии со сроками

	2.3.
	Приемка и оплата выполненных работ по установке камер видеонаблюдения и систем оповещения на территории пос. Мичуринское, пер. Озерный, ул. Советская, ул. Первомайская
	октябрь 2018 года
	Администрация МО Мичуринское сельское поселение; подрядная организация
	Акт приемки-передачи заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Устойчивое развитие в муниципальном образовании Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2020 годы»»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ:

- по закупке оборудования, монтажу и обустройству спортивной площадки по пер. Озерный, д. 7 в пос. Мичуринсжкое

- по установке камер видеонаблюдения и систем оповещения на территории пос. Мичуринское, пер. Озерный, ул. Советская, ул. Первомайская
	Октябрь 2018 года
	Администрация МО Мичуринское сельское поселение
	Акт приемки-передачи заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально
(не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным)
	Администрация МО Мичуринское сельское поселение
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по соглашению с комитетом
	Представлен отчет на 01.07.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Мичуринское сельское поселение
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Не проводилась
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